

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
« ВОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»**

**П Р И К А З**

от 31 июля 2012 года №57

**Об утверждении Сетевого графика**

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19644), в целях поэтапного введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего (ФГОС ООО) в образовательных учреждениях муниципального образования Воловский район и приказа комитета образования от 13.07.2012 № 69/2 «Об организационных мероприятиях, направленных на введение Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях муниципального образования Воловский район»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Сетевой график (дорожную карту) по введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) в МКОУ «ВСОШ №2» (приложение).
2. Ответственным исполнителям, определенным Сетевым графиком, обеспечить исполнение мероприятий по введению ФГОС ООО в установленные сроки.
3. Заместителю директора по учебной работе обеспечить разработку, утверждение в установленном порядке и реализацию (в соответствии с утвержденными сроками) Сетевых графиков (дорожных карт) по введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в срок до 31.07.2012.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.А. Корсакова

С приказом ознакомлены и согласны:

**Сетевой график (дорожная карта) по введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в МКОУ «ВСОШ №2»**

№ п/п	Мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
<b>1. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО</b>			
1	Подготовка распорядительных документов школьного уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	Июнь 2014	директор
2	Внесение изменений и дополнений в Уставы образовательных учреждений	август 2014	директор
3	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы	август 2014	заместитель директора по УР
4	Утверждение основной образовательных программ ОУ	август 2014	директор
5	Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС	август 2014	директор
6	Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками	август 2014	заместитель директора по УР
7	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования	август 2014	заместитель директора по УР
8	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	С 01 марта 2014	заместитель директора по УР
9	Разработка локальных актов ОУ, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (в том числе положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре,	август 2014	директор

	физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)		
10	Заключение договоров о предоставлении общего образования	август 2014	Комитет образования, директор
11	Разработка в ОУ: — образовательных программ (индивидуальных и др.); — учебного плана; — рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; — годового календарного учебного графика; — положений о внеурочной деятельности обучающихся; — положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; — положения об организации домашней работы обучающихся; — положения о формах получения образования — положения о портфолио учащихся; — положения о внутришкольном мониторинге внедрения ФГОС ООО.	август 2014	заместитель директора по УР
<b>2. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО</b>			
1	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Июнь 2014	директор
2	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	июль 2014	директор
<b>3. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО</b>			
1	Разработка модели организации образовательного процесса	Май 2014	директор
2	Разработка и реализация моделей	Июнь	заместитель

	взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	2014	директора по УР
3	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	Июнь 2014	заместитель директора по УР
4	Привлечение органов государственного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования	Июнь 2014	директор
<b>4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО</b>			
1	Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Тульской области в связи с введением ФГОС ООО	Сентябрь 2013, далее ежегодно	директор
2	Разработка (корректировка) плана методической работы ОУ с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования	июль 2014, далее ежегодно	заместитель директора по УР
3	Участие в работе стажировочных площадок по вопросам введения ФГОС ООО	Сентябрь 2014, далее ежегодно	заместитель директора по УР
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО</b>			
1	Размещение на сайте информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования	Постоянно	заместитель директора по УР
2	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Постоянно	заместитель директора по УР
3	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в	Постоянно	заместитель директора по УР

	содержание основной образовательной программы основного общего		
4	Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ООО	Постоянно	заместитель директора по УР
5	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС	Ежегодно	заместитель директора по УР
<b>6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО</b>			
1	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО	июнь 2014, далее ежегодно	директор
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС	Постоянно	директор
3	Обеспечение в ОУ соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС	Постоянно	директор
4	Обеспечение соответствия условий реализации основной общеобразовательной программы противопожарным нормам, нормам охраны труда	Постоянно	директор
5	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям ФГОС	Постоянно	директор
6	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	Постоянно	директор
7	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно	директор

Директор

Н.А. Корсакова

**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВОЛОВСКИЙ РАЙОН**

**ПРИКАЗ**

**от 13.07.2012 № 69/2**

**Об организационных мероприятиях, направленных на введение Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях муниципального образования Воловский район**

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, регистрационный № 19644), в целях поэтапного введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего (ФГОС ООО) в образовательных учреждениях муниципального образования Воловский район ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить в качестве структуры, ответственной за учебно-методическое, консультационное, информационное сопровождение введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Воловский район, муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Воловский информационно-методический центр» (далее – МКОУ ДО «Воловский ИМЦ»).

5. Утвердить Сетевой график (дорожную карту) по введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях (далее - ОУ) муниципального образования Воловский район (приложение).

6. Ответственным исполнителям, определенным Сетевым графиком, обеспечить исполнение мероприятий по введению ФГОС ООО в установленные сроки.

7. Руководителям образовательных учреждений, муниципального образования Воловский район:

4.1. Обеспечить разработку, утверждение в установленном порядке и реализацию (в соответствии с утвержденными сроками) Сетевых графиков (дорожных карт) по введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в срок до 31.07.2012.

4.2. Предоставить данные Сетевые графики в комитет образования администрации муниципального образования Воловский район в срок до 13.08. 2012.

5. Заведующей МКОУ ДО «Воловский ИМЦ» Гончаровой Т.Н.:

5.1. Обеспечить учебно-методическое, консультационное, информационное сопровождение введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях (далее - ОУ) муниципального образования Воловский район, в том числе через проведение:

- семинаров, посвященных содержанию и ключевым особенностям ФГОС;
- заседаний методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС ООО;

- конференций участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по проблемам апробации и введения ФГОС ООО;

- мастер-классов, круглых столов, стажировочных площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.

5.2. Составить план повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросу введения ФГОС ООО, в том числе с участием специалистов ГОУ ТО «АПК И ППРО».

5.3. Обеспечить проведение мониторинга по введению ФГОС ООО.

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

**Председатель  
комитета образования**

**Н.В. Тришина**

Приложение к приказу  
комитета образования  
администрации МО Воловский район  
от 13.07.2012 № 69/2

**Сетевой график (дорожная карта) по введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Воловский район**

№ п/п	Мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
<b>7. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО</b>			
1	Подготовка распорядительных документов муниципального и школьного уровней, регламентирующих введение ФГОС ООО	Июнь 2014	Комитет образования, руководители ОУ
2	Внесение изменений и дополнений в Уставы образовательных учреждений	август 2014	Руководители ОУ
3	Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения	август 2014	Руководители ОУ
4	Утверждение основной образовательных программ ОУ	август 2014	Руководители ОУ
5	Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС	август 2014	Руководители ОУ
6	Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками	август 2014	Руководители ОУ
7	Разработка и утверждение плана-	август 2014	Руководители ОУ



	графика введения ФГОС основного общего образования		
8	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования	С 01 марта 2014	Руководители ОУ
9	Разработка локальных актов ОУ, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса (в том числе положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)	август 2014	Руководители ОУ
10	Заключение договоров о предоставлении общего образования муниципальными общеобразовательными учреждениями	август 2014	Комитет образования, руководители ОУ
11	Разработка в ОУ: — образовательных программ (индивидуальных и др.); — учебного плана; — рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; — годового календарного учебного графика; — положений о внеурочной деятельности обучающихся; — положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной	август 2014	Руководители ОУ

	образовательной программы; — положения об организации домашней работы обучающихся; — положения о формах получения образования — положения о портфолио учащихся; — положения о внутришкольном мониторинге внедрения ФГОС ООО.		
<b>8. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО</b>			
1	Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования	июль 2014	Комитет образования
2	Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Июнь 2014	Руководители ОУ
3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	июль 2014	Руководители ОУ
<b>9. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО</b>			
1	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур муниципального и школьного уровней по подготовке и введению ФГОС ООО	Постоянно	Комитет образования
2	Создание муниципального координационного совета по подготовке и введению ФГОС ООО	Апрель 2014	Комитет образования
3	Разработка модели организации	Май 2014	Руководители ОУ

	образовательного процесса в ОУ		
4	Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	Июнь 2014	Руководители ОУ
5	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	Июнь 2014	Руководители ОУ
6	Привлечение органов государственного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы основного общего образования	Июнь 2014	Руководители ОУ
<b>10. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО</b>			
1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО	Сентябрь 2013, далее ежегодно	МКОУ ДО «Воловский ИМЦ»
2	Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Тульской области в связи с введением ФГОС ООО	Сентябрь 2013, далее ежегодно	МКОУ ДО «Воловский ИМЦ», Руководители ОУ
3	Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений Тульской области по вопросам введения ФГОС ООО	Сентябрь 2013, далее ежегодно	МКОУ ДО «Воловский ИМЦ», Руководители ОУ
4	Разработка (корректировка) плана методической работы ОУ с ориентацией на проблемы	июль 2014, далее ежегодно	Руководители ОУ

	введения ФГОС основного общего образования		
5	Участие в работе стажировочных площадок по вопросам введения ФГОС ООО	Сентябрь 2014, далее ежегодно	Руководители ОУ
<b>11. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО</b>			
1	Размещение на сайте комитета образования, сайтах ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования	Постоянно	Комитет образования, руководители ОУ
2	Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты	Постоянно	Комитет образования, руководители ОУ
3	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего	Постоянно	Комитет образования, руководители ОУ
4	Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ООО	Постоянно	Комитет образования, руководители ОУ
5	Обеспечение публичной отчётности о ходе и результатах введения ФГОС	Ежегодно	Комитет образования, руководители ОУ
<b>12. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО</b>			
1	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО	июнь 2014, далее ежегодно	Комитет образования, руководители ОУ
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС	Постоянно	Руководители ОУ
3	Обеспечение в ОУ соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС	Постоянно	Руководители ОУ
4	Обеспечение соответствия	Постоянно	Руководители ОУ

	условий реализации основной общеобразовательной программы противопожарным нормам, нормам охраны труда		
5	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОУ требованиям ФГОС	Постоянно	Руководители ОУ
6	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	Постоянно	Руководители ОУ
7	Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в базах данных различных уровней	Постоянно	Комитет образования, руководители ОУ
8	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно	Руководители ОУ

**Председатель  
комитета образования**

**Н.В. Тришина**